Metodo Adottato:

Incidenza mano d'opera – Dettagliato

Questo metodo, basato sempre sull'incidenza della mano d'opera, al posto delle tipologie lavorative relative alle tabelle sopraccitate, utilizza per il calcolo dell'incidenza della manodopera il procedimento proposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (determinazione 37/2000 e 2/2001).

La condizione necessaria per poter utilizzare questo metodo è che sia stata precedentemente avviata la procedura "Incidenza Mano d'Opera" in Gestione Progetto di ACRWin per cui, partendo dalla percentuale di spese generali e di utile d'impresa, dalla incidenza media dei costi sicurezza, dalle quantità del computo metrico, dall'incidenza dei materiali - noli e trasporti, si perviene all'incidenza della mano d'opera per ogni voce presente in computo.

Per pervenire al valore degli uomini - giorno occorrerà pertanto assegnare esclusivamente la squadra tipo (con relativo costo) per ogni fase.

Questo metodo, pur utilizzando una metodologia di calcolo ad incidenza come la precedente, risulta meno generico in quanto l'incidenza della mano d'opera viene calcolata per singola fase.
Dato il costo medio di un uomo giorno (per l’occorrenza si prendono in considerazione i costi orari di un operaio specializzato, qualificato e comune):

	Operaio Specializzato:
	€  16,12

	Operaio Qualificato:
	€  15,24

	Operaio Comune:
	                   €  14,10


Considerando le seguenti squadre tipo operanti in cantiere così costituite:

	Squadra
	N° Operai Specializzati
	N° Operai Qualificati
	N° Operai Comuni

	
	
	
	

	SQ01-OPERE STRADALI - a) Movimenti di materie
	1
	8
	0

	SQ08-OPERE EDILIZIE - Opere edilizie
	2
	5
	3

	SQ17-OPERE IN CEMENTO ARMATO PER L'EDILIZIA - Opere in c.a.
	3
	2
	4

	SQ18-OPERE SPECIALI - Opere Speciali
	2
	2
	5

	SQ19-IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - a) Impianti igienici-sanitari
	1
	1
	2

	SQ20-IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - b) Impianti elettrici interni
	1
	1
	2

	
	
	
	


Si avrà:

	Categorie lavori
	Importo lavori
	Importo al netto di spese generali e utile
	% Mano d'opera
	Costo totale mano d'opera
	Squadra n°
	Costo squadra/h
	n°

u x g

	1.1.5.2
	433,84
	348,63
	23
	78,43
	SQ01
	
	0,639

	1.2.5.1
	16.043,56
	12.907,11
	0
	
	SQ01
	
	0

	2.1.2
	2.048,81
	1.643,52
	33
	531,40
	SQ08
	
	4,407

	2.2.1.1
	375,48
	301,78
	47
	138,71
	SQ08
	
	1,15

	2.3.1
	2.188,39
	1.760,03
	44
	756,81
	SQ08
	
	6,277

	3.1.2.1
	922,90
	740,54
	7
	50,78
	SQ08
	
	0,421

	3.1.3.1
	2.146,27
	1.724,63
	7
	118,08
	SQ08
	
	0,979

	3.1.4.12
	3.511,50
	2.822,28
	12
	331,19
	SQ17
	
	2,7558

	3.2.1.1
	4.341,48
	3.492,72
	38
	1.296,67
	SQ17
	
	10,7892

	3.2.3
	7.269,98
	5.848,26
	62
	3.542,67
	SQ17
	
	29,4786

	5.12
	1.747,49
	1.405,73
	55
	755,41
	SQ08
	
	6,265

	5.14.2
	7.685,48
	6.182,37
	37
	2.235,01
	SQ08
	
	18,537

	5.17.3
	1.707,95
	1.373,69
	42
	563,81
	SQ08
	
	4,676

	7.2.1.1
	4.346,97
	3.497,05
	70
	2.391,62
	SQ08
	
	19,836

	7.2.1.2.1
	2.944,11
	2.368,55
	6
	138,84
	SQ08
	
	1,152

	7.2.1.3
	1.476,33
	1.187,72
	70
	812,25
	SQ08
	
	6,737

	7.2.3
	320,95
	257,94
	29
	73,15
	SQ08
	
	0,607

	7.2.4
	402,50
	323,58
	80
	253,08
	SQ08
	
	2,099

	8.10.1
	8.211,25
	6.598,11
	3
	193,61
	SQ08
	
	1,606

	8.13.3
	199,58
	160,21
	1
	1,57
	SQ08
	
	0,013

	8.16
	3.300,00
	2.649,62
	4
	103,75
	SQ08
	
	0,861

	9.1
	14.690,78
	11.818,64
	66
	7.620,72
	SQ08
	
	63,207

	11.1
	2.987,70
	2.403,57
	40
	939,30
	SQ08
	
	7,791

	12.1.3
	2.366,88
	1.903,74
	27
	502,28
	SQ08
	
	4,166

	13.7.1.1
	2.596,85
	2.088,98
	26
	530,67
	SQ08
	
	4,401

	13.7.7.1
	26,40
	21,00
	21
	4,36
	SQ08
	
	0,036

	13.7.8.1
	387,20
	311,18
	16
	48,69
	SQ08
	
	0,404

	15.1
	254,60
	200,24
	38
	76,04
	SQ19
	
	0,6384

	15.6
	337,10
	265,12
	28
	74,18
	SQ19
	
	0,6228

	15.7
	724,40
	576,27
	28
	159,42
	SQ19
	
	1,3388

	15.8
	583,80
	464,42
	31
	142,24
	SQ19
	
	1,1944

	15.10
	541,40
	430,69
	27
	114,89
	SQ19
	
	0,9648

	15.15.2
	540,00
	434,24
	23
	97,62
	SQ19
	
	0,8196

	15.15.3
	625,00
	502,59
	21
	103,16
	SQ19
	
	0,8664

	15.15.4
	1.440,00
	1.158,23
	20
	226,36
	SQ19
	
	1,9008

	15.16.2
	5.440,00
	4.376,38
	45
	1.924,06
	SQ19
	
	16,1576

	15.17
	240,00
	192,65
	27
	50,93
	SQ19
	
	0,4276

	15.21.1
	855,00
	687,84
	18
	120,96
	SQ19
	
	1,0156

	15.24
	1.256,80
	988,49
	1
	9,88
	SQ19
	
	0,0828

	15.25
	1.486,50
	1.169,13
	1
	11,68
	SQ19
	
	0,098

	15.26
	308,40
	242,56
	1
	2,42
	SQ19
	
	0,0204

	15.27
	369,10
	290,31
	1
	2,90
	SQ19
	
	0,0244

	15.28
	218,20
	171,61
	2
	3,43
	SQ19
	
	0,0288

	15.29
	99,00
	77,87
	9
	7,00
	SQ19
	
	0,0588

	15.30
	154,10
	121,20
	3
	3,63
	SQ19
	
	0,0304

	18.1.1
	279,08
	222,87
	43
	94,32
	SQ01
	
	0,7686

	18.1.4
	719,04
	574,23
	39
	220,40
	SQ17
	
	1,8342

	18.1.5
	6.942,00
	5.580,87
	56
	3.055,48
	SQ17
	
	25,425

	18.4.1.2
	591,70
	475,84
	22
	102,31
	SQ20
	
	0,8592

	18.5.2.6
	12.471,75
	10.033,52
	40
	3.920,98
	SQ20
	
	32,9272

	18.5.2.7
	17.668,31
	14.214,17
	40
	5.554,72
	SQ20
	
	46,6468

	18.7.1
	2.074,80
	1.668,66
	24
	391,38
	SQ20
	
	3,2868

	18.7.5
	2.886,00
	2.321,07
	10
	226,83
	SQ20
	
	1,9048

	18.7.6
	6.984,18
	5.618,71
	7
	384,26
	SQ20
	
	3,2268

	18.8.2.1
	5.958,73
	4.793,74
	48
	2.248,03
	SQ20
	
	18,8784

	18.9.1.1
	11.990,00
	9.406,22
	2
	188,48
	SQ20
	
	1,5828

	21.1.1
	12.188,16
	9.799,68
	64
	6.130,91
	SQ08
	
	50,85

	21.1.4
	1.300,86
	1.046,22
	76
	777,05
	SQ08
	
	6,445

	21.1.7
	2.224,74
	1.789,77
	68
	1.189,03
	SQ08
	
	9,862

	21.1.9
	6.379,53
	5.132,05
	79
	3.961,16
	SQ08
	
	32,854

	21.1.14
	481,83
	387,23
	76
	287,82
	SQ08
	
	2,387

	21.1.18
	2.740,60
	2.204,38
	78
	1.680,14
	SQ08
	
	13,935

	21.1.19
	1.121,15
	901,79
	76
	669,70
	SQ08
	
	5,555

	21.1.20
	2.516,36
	2.024,02
	78
	1.542,67
	SQ08
	
	12,795

	21.1.21
	382,20
	307,36
	78
	234,31
	SQ08
	
	1,943

	21.1.24
	16.504,80
	13.278,19
	0
	
	SQ01
	
	0

	21.2.1
	5.178,93
	4.158,68
	70
	2.849,35
	SQ08
	
	23,633

	21.2.2
	3.227,17
	2.593,59
	65
	1.648,70
	SQ08
	
	13,674

	21.2.8
	6.470,10
	5.179,23
	44
	2.237,54
	SQ17
	
	18,6183

	21.4.3
	2.807,96
	2.258,31
	50
	1.103,49
	SQ17
	
	9,1818

	21.5.2.1
	2.242,48
	1.773,58
	47
	828,39
	SQ08
	
	6,871

	21.5.4
	918,67
	704,15
	35
	252,71
	SQ08
	
	2,096

	21.5.5
	4.285,29
	3.446,77
	41
	1.380,93
	SQ08
	
	11,454

	21.5.6
	3.263,80
	2.625,15
	71
	1.821,33
	SQ08
	
	15,106

	21.5.12.1
	2.571,18
	2.067,76
	4
	80,84
	SQ08
	
	0,67

	ANP001
	428,75
	344,45
	42,53
	182,35
	SQ20
	
	1,5312

	ANP002
	488,34
	392,12
	52,75
	257,60
	SQ20
	
	2,1632

	ANP003
	209,92
	168,70
	57,87
	121,48
	SQ20
	
	1,02

	ANP004
	362,70
	291,57
	35,28
	127,96
	SQ20
	
	1,0744

	ANP005
	666,00
	535,49
	25,64
	170,76
	SQ20
	
	1,434

	ANP006
	4.482,00
	3.605,76
	76
	3.406,32
	SQ20
	
	28,6052

	ANP007
	1.198,16
	960,07
	4,02
	48,17
	SQ20
	
	0,4044

	ANP008
	616,36
	495,14
	26,28
	161,19
	SQ20
	
	1,3536

	ANP009
	218,28
	174,38
	15,63
	34,12
	SQ20
	
	0,2864

	ANP010
	339,60
	271,62
	15,24
	51,76
	SQ20
	
	0,4348

	ANP011
	1.688,50
	1.358,32
	0
	1.039,10
	SQ20
	
	8,726

	ANP012
	211,32
	169,02
	71,86
	151,85
	SQ20
	
	1,2752

	ANP013
	10.360,71
	8.334,54
	74
	7.666,92
	SQ01
	
	62,4843

	ANP014
	3.354,50
	2.698,16
	18,44
	618,57
	SQ08
	
	5,13

	ANP015
	2.227,50
	1.791,96
	88,7
	1.975,79
	SQ20
	
	16,592

	ANP016
	929,58
	747,74
	82,34
	765,42
	SQ08
	
	6,348

	ANP017
	2.160,00
	1.737,65
	70,05
	1.513,08
	SQ20
	
	12,7064

	ANP018
	1.327,36
	1.067,43
	24,39
	323,74
	SQ20
	
	2,7188

	ANP019
	3.525,00
	2.835,81
	80,42
	2.834,81
	SQ20
	
	23,806

	ANP020
	3.251,30
	2.614,19
	10,33
	335,83
	SQ20
	
	2,8204

	ANP021
	4.039,20
	3.249,31
	44,97
	1.816,34
	SQ20
	
	15,2532

	ANP022
	613,75
	493,07
	58,84
	361,13
	SQ20
	
	3,0328

	ANP023
	348,55
	270,60
	43,92
	153,08
	SQ20
	
	1,2856

	ANP024
	4.762,49
	3.829,84
	30,45
	1.450,18
	SQ20
	
	12,178

	ANP025
	2.727,15
	2.193,09
	95,24
	2.597,34
	SQ08
	
	21,543

	ANP026
	144,49
	115,50
	94,08
	135,94
	SQ08
	
	1,127

	ANP027
	286,66
	229,15
	46,13
	132,70
	SQ08
	
	1,101

	ANP028
	5.204,49
	4.185,87
	19,93
	1.037,25
	SQ08
	
	8,603

	ANP029
	1.502,10
	1.207,99
	80,66
	1.211,59
	SQ08
	
	10,049

	ANP030
	825,93
	663,39
	19,02
	157,09
	SQ08
	
	1,303

	ANP031
	1.141,14
	917,55
	18,19
	207,57
	SQ08
	
	1,722

	ANP032
	53,28
	42,33
	20,67
	11,01
	SQ08
	
	0,091

	ANP033
	385,00
	309,18
	62,84
	241,93
	SQ08
	
	2,007

	ANP034
	13.131,60
	10.563,59
	58,5
	7.681,99
	SQ08
	
	63,715

	ANP035
	206,54
	164,08
	37,34
	77,12
	SQ08
	
	0,64

	ANP036
	11.509,44
	9.252,24
	31,86
	3.666,91
	SQ18
	
	30,9771

	ANP037
	4.726,68
	3.800,97
	27,92
	1.319,69
	SQ18
	
	11,1483

	ANP038
	880,46
	707,87
	68,07
	599,33
	SQ08
	
	4,971

	ANP039
	61,35
	49,20
	24,52
	15,04
	SQ08
	
	0,125

	ANP040
	338,64
	271,92
	25,14
	85,13
	SQ08
	
	0,706

	ANP041
	7.253,31
	5.834,30
	39,5
	2.865,06
	SQ08
	
	23,763

	ANP042
	1.848,81
	1.487,06
	50,25
	929,03
	SQ08
	
	7,705

	ANP043
	3.187,50
	2.563,88
	34,79
	1.108,93
	SQ18
	
	9,3681

	ANP044
	12.430,00
	9.922,50
	0
	
	SQ18
	
	0

	ANP045
	2.099,88
	1.688,12
	16,75
	351,73
	SQ08
	
	2,917

	ANP046
	1.064,05
	853,02
	5,51
	58,63
	SQ08
	
	0,486

	
	
	
	
	
	
	Totale
	1018
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